



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 50ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 566/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12.9.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **28824/13-9-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Βικέντιος Νικόλαος
3	Μαργέλη Μαρία
4	Γαζής Αναστάσιος
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης
6	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Τυτάλδος Νικόλαος
3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 16^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για διαμόρφωση χώρων, με αριθμ. πρωτ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Αναστάσιο Γαζή, Αντιδήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

“Σύμφωνα με το άρθρ. 206 παρ.1 και 2 του ν.4412/16 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του 4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή «ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Κατόπιν της με αριθμ 16832/13-04-2021 με ΑΔΑΜ:21PROC008474973 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων και της με αριθμ. με αριθμ. 407/2021/ΑΔΑ:ΩΣ51ΩΛΙ-ΞΣΨ/ΑΔΑΜ:21ΑWRD008823141 απόφαση ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ECOSYNERGY», Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες-Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού, Λ. Ελευθ. Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα, Α.Φ.Μ. 999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας το με αριθμ. πρωτ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικό, με διάρκεια εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος με αίτημά του το οποίο υπεβλήθη στις 3-09-2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμ.28294/3-09-2021 αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (1) ενός μηνός.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας γνωμοδοτεί με το από 16-09-2021 πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα σήμερα στις 16-09-2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων η οποία συστάθηκε με την αριθμ.13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση του χρόνου του με αριθμ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικού σύμβασης.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1

Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2 *Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,*

3 *Παπαρίζου Βικτωρία, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.*

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2.την αριθμ.:13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και τροποποιήθηκε με την 285/2020 απόφαση της,

3.τη με αριθμ. 16832/13-04-2021 με ΑΔΑΜ:21PROC008474973 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων

4.τη με αριθμ. 407/2021/ΑΔΑ:ΩΣ51ΩΛΙ-ΞΣΨ/ΑΔΑΜ:21ΑWRD008823141 απόφαση ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος

5. το με αριθμ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικό με τον ανάδοχο «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ECOSYNERGY», Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες-Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού, Λ. Ελευθ. Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα, Α.Φ.Μ. 999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με διάρκεια εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/ 2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»

6.τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

7.την παρ.4. του άρθρου 206 του ν.4412/16 στην οποία ορίζεται: «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

8. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – μεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

9. το από 3-09-2021 αίτημά του Αναδόχου το οποίο υπεβλήθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος- για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για

χρονικό διάστημα τουλάχιστον (1) ενός μηνός, λόγω τεχνικής βλάβης στο «καλούπι» σκυροδέτησης των πρακτασκευασμένων φρεατίων της εταιρείας ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. στην οποία ο Ανάδοχος έκανε έγκαιρα την παραγγελία(30-07-2021).

και επειδή

- το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,
- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής πόσω δε μάλλον υπέρβαση του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης
- το χρονικό διάστημα της παράτασης -ένας (1) μήνας- είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης εξήντα (60) ημέρες
- απόρροια και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου,

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του με αριθμ.25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικού με τον ανάδοχο «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ECOSYNERGY», Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες-Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού, Λ. Ελευθ. Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα, Α.Φ.Μ. 999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κατά ένα (1) μήνα για τους ανωτέρω λόγους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. συμφ.25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικό.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται...»

Κατόπιν των ανωτέρω

καλείται η Οικονομική Επιτροπή

να αποφασίσει περί έγκρισης του από 16-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18,
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21,
- τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 16-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
2. την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του με αριθμ.25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικού με τον ανάδοχο «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ECOSYNERGY», Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες-Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού, Λ. Ελευθ. Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα, Α.Φ.Μ. 999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κατά ένα (1) μήνα για τους ανωτέρω λόγους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008943510 συμφωνητικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 566/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ