

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 135

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 8976/4.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Αραβανής Σπυρίδων
15. Μεσσήνη Κερασούλα
16. Σώλος Φώτιος
17. Γιαννούτσος Πέτρος
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Μελάς Βασίλειος
20. Γαβρίλης Δημήτριος
21. Δρακονταειδής Κων/νος
22. Νικητάκης Μάρκος
23. Φίλιππας Γεώργιος
24. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
25. Ροντογιάννης Κων/νος
26. Βλάχος Σπυρίδων
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Μαργέλης Γεώργιος
7. Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (27) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 26ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης» Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: **Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος**

Κυριάκος Προκοπίου, Δ/ντής Πολεοδομίας

& Περιβάλλοντος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας κ. Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«Η χρηματοδότηση του έργου του θέματος γίνεται από το ΕΣΠΑ και έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε την 11/09/2007. Τα πρακτικά του διαγωνισμού επικυρώθηκαν και η εκτέλεση του ανατέθηκε με την υπ' αρ. 114/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελλομένου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 3454/19-10-07 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων). Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-01-2008 για ποσό 4.528.655 €.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, για να συμπεριληφθούν οι εργασίες του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις τελικά εκτελεσθείσες.

Συγκεκριμένα με το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τιμολογούνται επτά εργασίες που ήταν όλως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, αλλά δεν είχαν προβλεφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης. Η δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται σε 25.518,77 € και καλύπτεται από το ποσό των απροβλεπτών. Συνολικά ο 3^{ος} και τελικός Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό κατά 38.625,10 € και σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά 105.076,97 €.

Συγκεκριμένα με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. του έργου, η τελική δαπάνη διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

| | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} Α.Π.Ε. | 3^{ος} Α.Π.Ε. |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.554.547,28 € | 3.471.108,70 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 5.158,98 € | 0,00 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 3.559.706,26 € | 3.471.108,70 € |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 245.855,79 € | 249.024,92 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.805.562,05 € | 3.720.133,62 € |
| Φ.Π.Α. | 789.544,82 € | 769.896,28 € |
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> | 4.595.106,87 € | 4.490.029,90 € |

Με το Α.Π.οικ.122854/05-03-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου του θέματος σύμφωνα με τον 3^ο Α.Π.Ε. Επίσης το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην συνεδρίαση αριθμ.1/20-3-2014, θέμα 1^ο, γνωμοδότησε θετικά για τον 3^ο Α.Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαι

την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του συνοδευτικού 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του συνοδευτικού 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης**» Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας, για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 135/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ