

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 12

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 1^η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Γαζής Αναστάσιος
13. Σώλος Φώτιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευύχιος
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Βεργίνης Ξενοφών
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Πεντεσπίτης Νικόλαος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Κονιδάρης Κυριάκος
23. Μαργέλης Γεώργιος
24. Γιαννούτσος Πέτρος
25. Γεωργάκης Βασίλειος
26. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Μελάς Βασίλειος
4. Αραβανής Γεράσιμος
5. Λάζαρη Πηνελόπη
6. Γαβρίλης Δημήτριος
7. Μικρώνης Ζώης
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 28 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 10^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ σχετικά με διάλυση σύμβασης έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

Εισηγητής: κ.Κώστας Α.Αραβανής-Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

1.Την αριθ.πρωτ.10475/18.09.2009 σύμβαση μεταξύ του τότε Δημάρχου Λευκάδας Βασιλείου Φέτση και της αναδόχου εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

2.Το γεγονός ότι το ως άνω έργο παρότι είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και έχει προχωρήσει η υλοποίησή του σε ποσοστό 60% περίπου μέχρι σήμερα, δεν έχει εξασφαλιστεί το υπόλοιπο της πίστωσης, που ανέρχεται στο ποσό των 387.921,00€

3.Την αριθ.πρωτ.10514/8.10.2010 απόφαση του Δ/ντη Τ.Υ.ΔΛ. με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του ως άνω έργου

Εισηγούμαι

Τη διάλυση της υπ' αριθ.πρωτ.10475/18.09.2009 σύμβασης μεταξύ του τότε Δημάρχου Λευκάδας κ. Βασιλείου Φέτση και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποσού 959.028,83€ με το ΦΠΑ, για τους λόγους που προαναφέρονται στην εισήγηση.

Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Οι διαλύσεις δεν φέρνουν καλό αποτέλεσμα. Να γίνει μία διαπραγμάτευση με την εταιρεία μήπως ολοκληρώσει το έργο με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Γιατί να μην κάνουμε μία διαπραγμάτευση με την εταιρεία «άλλου τύπου», γιατί θεωρώ ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη ή έστω να πετύχουμε μία άλλη έκπτωση.

Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να διαλύσουμε την εργολαβία.

Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Να εξετάσουμε την περίπτωση να ολοκληρώσει η εταιρεία το έργο και να μας κάνει και ένα άλλο έργο.

Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Κάνω μία πρόταση για αναβολή και διαπραγμάτευση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δέχομαι να το αναβάλλουμε και να πάμε σε διαπραγμάτευση.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αναβολή του θέματος και διαπραγμάτευση με την εταιρεία.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 12/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ