

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 122/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **6536/8-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Βλάχος Κων/νος
14	Θερμός Ευάγγελος
15	Παπαδόπουλος Ανδρέας
16	Καρφάκη Μαριάννα
17	Γρηγόρη Ασπασία
18	Βικέντιος Νικόλαος
19	Μήτσουρας Πέτρος
20	Αραβανής Βασίλειος
21	Ζουριδάκης Ευτύχιος
22	Σκληρός Φίλιππος
23	Καββαδάς Θωμάς
24	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25	Γληγόρης Κων/νος
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Κακλαμάνη Αναστασία
4	Γιαννιώτης Οδυσσέας
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Σκληρός Παναγιώτης
8	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα: 5^ο, 6^ο και 12^ο της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Γεώργιος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Είναι η κατασκευή του κόμβου στην συμβολή των οδών Καραβέλα και Φιλοσόφων στην πόλη της Λευκάδας. Θα κατασκευασθεί κυκλικός κόμβος τετρασκελής με εσωτερική νησίδα. Στους τέσσερις συγκλίνοντες κλάδους θα κατασκευασθούν οι προβλεπόμενες νησίδες για την ασφαλή λειτουργία του κόμβου κατά τη είσοδο και έξοδο των οχημάτων. Θα δημιουργηθούν διαβάσεις πεζών με προστατευτικά κιγκλιδώματα. Θα τοποθετηθεί ιστός φωτισμού στο κέντρο της νησίδας. Θα τοποθετηθεί η εγκεκριμένη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
2. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δημήτριο Βραχνούλα πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή ΤΥΔΛ στις 24-10-2017.
3. **ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 24-05-2018.
4. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Ύστερα από την υπ' αριθμ. 170/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., την υπ' αριθμ. 225/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το από 27-07-2018 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας, την υπ' αριθμ. 7105/16-01-2019 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και το υπ' αριθμ. 1405/31-01-2019 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, υπογράφηκε στις 22-02-2019 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του αναδόχου το προβλεπόμενο συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 65.887,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.
5. **ΕΡΓΑΣΙΕΣ:** Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.
6. **ΑΝΑΚ/ΚΟΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ**
Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού: **65.887,00 ευρώ** μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προμετρήσεις, καθώς και δώδεκα νέες εργασίες που αφορούν οι τρεις πρώτες την ομάδα χωματουργικά, οι επόμενες πέντε την ομάδα τεχνικά έργα, η επόμενη την ομάδα ασφαλτικά, και οι τρεις τελευταίες την ομάδα σήμανση - ασφάλεια απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 5.3 ,και 5.4 να αυξηθούν.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 4.3 και 4.4 να μειωθούν.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι δώδεκα (12) νέες εργασίες εμπεριέχονται στο σχετικό 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανάλυσή τους και είναι οι παρακάτω:

α) Εκσκαφή θεμελίων ώστε να τοποθετηθούν τα κράσπεδα και οι αγωγοί απορροής ομβρίων. (1ΠΝΤ/1, 1ΠΝΤ/2 και 1ΠΝΤ/3)

β) Σκυρόδεμα, δομικό πλέγμα, ξυλότυποι και τσιμεντοσωλήνες ώστε να επιστρωθούν οι καταργούμενες νησίδες, να τοποθετηθούν τα κράσπεδα και οι σωληνωτοί οχετοί. (1ΠΝΤ4, 1ΠΝΤ5, 1ΠΝΤ6, 1ΠΝΤ7 και 1ΠΝΤ/8)

γ) Ασφαλτοσκυρόδεμα για την βελτίωση της επιφάνειας του υπάρχοντος και του νέου καταστρώματος της οδού. (1ΠΝΤ/9)

δ) Αναλάμποντες φανοί και εργοταξιακές πινακίδες για την ασφάλεια

της κυκλοφορίας καθόλη την διάρκεια του έργου. (1ΠΝΤ/10 και 1ΠΝΤ/11)

ε) Αφαίρεση ιστού φωτισμού. (1ΠΝΤ/12)

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 65.887,00 ευρώ, εκ των οποίων 12.752,32 είναι ΦΠΑ δηλαδή όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. (διαχείριση των <<επί έλασσον>> δαπανών) Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00 ευρώ δαπάνες προς περικοπή.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος διότι δεν είχε τα στοιχεία του ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 122/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ