

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 187/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 7816/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Βικέντιος Νικόλαος
3	Κατωπόδη Νίκη
4	Τσιρογιάννης Γεώργιος
5	Μαργέλη Μαρία
6	
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Γαζής Αναστάσιος
3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Κωνσταντινίδη Ρεκασίνα Σεβαστή
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Παρατηρήσεις: Οι Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος και Τυπάλδος Νικόλαος, τακτικά μέλη της Ο.Ε. προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ**» αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1. ΓΕΝΙΚΑ:

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεμβάσεις ανάπλασης στην Τ.Κ. Βλυχού και ειδικότερα στην περιοχή του συντριβανιού και του «Ηρώου» στο χώρο απέναντι από το κτίριο της Αστυνομίας καθώς επίσης και την διαμόρφωση του χώρου της «Βλύχας» δίπλα από το καρνάγιο, στην είσοδο του χωριού.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδος και εγκρίθηκε με την 367/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27-12-2018 και μειοδότης αναδείχτηκε ο ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου.

Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 118/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδος.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 22-11-2019 για ποσό 13.400,01ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 18-02-2020.

7. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. προτεινόμενης δαπάνης 13.302,01ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με τις τελικές επιμετρήσεις προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός την

διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο έργο και αφετέρου την απαιτούμενη τακτοποίηση – ανακατανομή των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης του έργου και η επί ελασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης και το 10% της σύμβασης.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Εχοντας υπόψιν,

- Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης που αποτέλεσε αντικείμενο του διαγωνισμού με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται.

- Το γεγονός ότι προκύπτει τελική δαπάνη μικρότερη της συμβατικής κατά 98,00ευρώ(μειωτικός ΑΠΕ)

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
- τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
- τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 187/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ