

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 253/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 4 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 5 | Κούρτης Φίλιππος |
| 6 | Σέρβος Κων/νος |
| 7 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 8 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 9 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 10 | Θερμός Ευάγγελος |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 13 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 14 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 15 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 16 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 17 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 18 | Μήτσουρας Πέτρος |
| 19 | Αραβανής Βασίλειος |
| 20 | Καββαδάς Θωμάς |
| 21 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 22 | Ζουριδάκης Ευύχιος |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | Γαρυφαλλος Δημήτριος |
| 2 | Βλάχος Κων/νος |
| 3 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 4 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 5 | Κακλαμάνη Αναστασία |
| 6 | Τριλίβας Χρήστος |
| 7 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 8 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 9 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα |
| 10 | Σκληρός Φίλιππος |
| 11 | Γληγόρης Κων/νος |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Ισχύουσες διατάξεις : **Άρθρο 156 του Ν 4412/2016.**

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. | 849.997,64 |
| 2 | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | 311.280,52 |
| 3 | 2 ^{ος} ΑΠΕ | 311.280,52 |
| 4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. | 311.280,52 |

Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Αντικείμενο:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17/11/2015.

2. Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΔΕ 2016 – έργο ΣΑΕΠ 022 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας» με Κ.Ε 2016ΕΠ02200000

3. Μελέτη:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την Αριθμ. 333/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) 685.481,97 ευρώ και η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 849.997,64 Ευρώ.

4. Δημοπρασία:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-06-2017 με το σύστημα των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες εργασιών και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε με έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό και τριάντα οκτώ δέκατα (63,38%) και προσφερόμενο ποσό 251.032,68 ευρώ άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ και 311.280,52 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό:

Το συμφωνητικό για ποσό 311.280,52 ευρώ με τον ΦΠΑ υπογράφηκε την 21-12-2017. Την επόμενη μέρα έγινε και εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

Β. Ε Ι Δ Ι Κ Α

Ι. Συντάσσεται ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) για την τακτοποίηση-ανακατανομή των ποσοτήτων και τη διόρθωση εκ παραδρομής λογιστικού λάθους του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού), με συνολικό ποσό δαπάνης **311.280,52 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού), με συνολικό ποσό δαπάνης **311.280,52 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 253/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ