

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 27/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 1313/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	3	
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν αμέσως μετά των συζήτηση των δύο (2) θεμάτων Ε.Η.Δ. τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ**1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).**

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, Δράγανου, Κομηλιού.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
- Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθανίου

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ και ΣΑΤΑ.

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 840.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/06/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 29,00%. (ποσό 484.895,99 € χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 209/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 17259/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης

Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό **596.422,07 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (484.895,99 € χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08 € για ΦΠΑ).

6. Προθεσμία: Αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 28/02/2017. Με την υπ' αριθ. 53/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 1η παράταση εργασιών μέχρι 30/08/2017.

Με την υπ' αριθ. 326/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 2η παράταση εργασιών μέχρι 28/02/2018. Με την υπ' αριθ. 84/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 3η παράταση εργασιών μέχρι 30/06/2018. Με την υπ' αριθ. 255/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 4η παράταση εργασιών μέχρι 30/11/2018. Με την υπ' αριθ. 506/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 5η παράταση εργασιών μέχρι 30/05/2019. Με την υπ' αριθ. 221/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 6η παράταση εργασιών μέχρι 30/10/2019. Με την υπ' αριθ. 314/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 7η παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών-Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. : Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **596.422,07 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας.

Δεν συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε..

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του 1ου ΑΠΕ. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
2. Η διαφορά λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα, τα οποία απομειώνονται σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ από 52.881,93€ σε 3,16€, ήτοι κατά 52.878,77€. Επίσης γίνεται υπέρβαση της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.848,96 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% . Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρήση των επί ελαττον δαπανών.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής.

Κατά ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, διότι: Με τις αυξομειώσεις που προβλέπονται στον 2^ο ΑΠΕ, αλλάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και ως εκ τούτου θεωρώ μη σύννομη την σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^ο του Ν. 4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ