

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 394**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21688/20-10-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Κατωπόδη Ευανθία
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
22. Σκληρός Παναγιώτης
23. Αραβανής Βασίλειος
24. Καββαδάς Θωμάς
25. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26. Γληγόρης Κων/νος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαρύφαλλος Δημήτριος
2. Φίλιππος Γεώργιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευύχιος
7. Σκληρός Φίλιππος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
10. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 12.
13. Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
14. πριν την έναρξη της Η.Δ. και επέστρεψε πριν
15. την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
16. Ο Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γεώργιος, προσήλθε
17. πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
18. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3^{ου} θέματος
21. της Η.Δ.
22. Οι Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
27. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28. στα θέματα 6,7,8,9 και 10 της Η.Δ. Επέστρεψε
29. πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21^{ου}
31. θέματος της Η.Δ.
32. Η Δ.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33. την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 111.118,46 ευρώ (που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο θεομηνίας) του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, του Δήμου Λευκάδας και αφορά την αποκατάσταση των παρακάτω ΧΑΔΑ.

- 1) στην θέση "ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" Δ.Ε Λευκάδας
- 2) στην θέση "ΒΑΓΕΝΗ" Δ.Ε Ελλομένου
- 3) στην θέση "ΒΑΡΥ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ" Δ.Ε Καρυάς
- 4) στην θέση "ΚΛΙΜΑΤΙ" Δ.Ε Απολλωνίων
- 5) στην θέση "ΡΕΜΑ" Δ.Ε Σφακιωτών
- 6) στην θέση "ΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ" Δ.Ε Απολλωνίων

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>> (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πόρους του Ταμείου Συνοχής και Εθνικούς Πόρους και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 4-12-2012 για ποσό 2.090.658,83€ χωρίς το Φ.Π.Α.

4. **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:** Υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου την 18-5-2016

5. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου μετά την παράταση που δόθηκε είναι έως 30/9/2014.

Με την αριθμ. 261/1-7-2016 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 30-9-2016

Με την αριθμ. 374 /3-10-2016 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 31-12-2016

B. ΕΙΔΙΚΑ

Με τον σεισμό που έγινε την 17 και 19 / 11 / 2015 ,το επίκεντρο του οποίου ήταν ακριβώς απέναντι από τον ΧΑΔΑ στην θέση "ΚΛΙΜΑΤΙ" και σε απόσταση περίπου 500,00μ, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές κυρίως στο κατάντι μέρος του έργου. Ύστερα από την ειδική δήλωση που κατέθεσε ο ανάδοχος την 27/11/2015 (Ν3669/2008 άρθρο 58), ο Δήμος Λευκάδας με την αριθμ. 94/2016 απόφαση του Δ.Σ προέβη στην σύσταση της κατά νόμον επιτροπής η οποία την 8/4/2016 μετέβη επί τόπου του έργου και αφού έκανε τις διαπιστώσεις της συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Θεομηνίας στο οποίο αναγράφονται τόσο οι διαπιστωθείσες ζημιές όσον και οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάστασή των και οι οποίες αναγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Επίσης καλύπτει και την αύξηση του Φ.Π.Α από 23% σε 24% τόσο για τις εργασίες του Πρωτοκόλλου Θεομηνίας όσο και για το υπόλοιπο ανείσπρακτο ποσόν της αρχικής σύμβασης. Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που εγκρίθηκαν από τον ΕΠΠΕΡΑΑ με το με αρ. πρωτ. 8347/15-7-2016 έγγραφό του διατυπώνει την συμφωνη γνώμη για τον 3^ο ΑΠΕ και το Ποσό των **111.118,46 ευρώ** που περιλαμβάνεται σε αυτόν.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω και έχοντας υπ' όψη ότι:

- Η αποκατάσταση των τεσσάρων από τους έξι συνολικά προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ έχει ολοκληρωθεί.
- Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη πληρώσει πρόστιμα 180.000,00 € περίπου που καταλογίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έπονται πολύ μεγαλύτερα.
- Οι εργασίες που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Θεομηνίας δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, γιατί έτσι ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της μελέτης.
- Η υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την αρχική σύμβαση, είναι κατά 18,65% και γενικά είναι μέσα στα πλαίσια του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 το οποίο προβλέπει ότι το συνολικό ποσόν της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (Που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Θεομηνίας)»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 111.118,46 ευρώ (που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο θεομηνίας) του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 394/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ