

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 417/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **18484/16-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τυπάλδος Νικόλαος
<b>2</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>2</b>	Γαζής Αναστάσιος
<b>3</b>	Μαργέλη Μαρία	<b>3</b>	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
<b>4</b>	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	<b>4</b>	
<b>5</b>	Γιαννιώτης Παναγιώτης	<b>5</b>	
<b>6</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος	<b>6</b>	
<b>7</b>		<b>7</b>	
<b>8</b>		<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. τα θέματα 18, 19 και 20.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>** : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

**Εισηγητές:** Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

**ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες διάνοιξης οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα οδών 65 και 70.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από εισφορές.

**ΜΕΛΕΤΗ:** Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 150.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 174/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 10-07-2018 με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδα-Στέφανος με μέση έκπτωση 27,75%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 230/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2019 για πόσο 108.958,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** Η αρχική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13-06-2019. Εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 13/09/2019 (αρ.

απόφ. 284/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας), 2<sup>η</sup> Παράταση έως 13/11/2019 (αρ. απόφ. 288/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας), 3<sup>η</sup> Παράταση έως 13/03/2020 (αρ. απόφ. 361/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας) και 4<sup>η</sup> Παράταση έως 13-06-2020 (αρ. απόφ. 85/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας).

1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 108.958,54 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 108.958,54 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις. Οι πλακοστρώσεις πεζοδρομίων που αναφέρονται στην αρχική μελέτη δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά καθώς ο προϋπολογισμός δεν επαρκούσε για να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα χωματουργικά και τεχνικά έργα (έργα υποδομής).

Την από 13-10-2020 έγκριση του 2ου ΑΠΕ από το τεχνικό Συμβούλιο Νομού Λευκάδας .

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ»

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη Ρεκαστίνα Σεβαστή είπε: Ψηφίζω παρών, γιατί για το συγκεκριμένο έργο έχουμε κατασκευάσει πεζοδρόμιο 1 μέτρου με κολώνες φωτισμού και φαίνεται πόσο πρόχειρες είναι οι μελέτες.

### **Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 417/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**