

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 511/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β'/28-11-2020), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21996/4-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	-----
2	Γιαννιώτης Παναγιώτης	2	
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	
4	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9	Γαζής Αναστάσιος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 12^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.

Εισηγητές: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, διόρθωσε τον τίτλο του θέματος, στο ορθό:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1^{ου} ΑΠΕ) και 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο προϋπολογισμού 310.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ - ΣΑΕ 522)
- ο ΜΕΛΕΤΗ Η αριθμ. 175/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Τα έργο δημοπρατήθηκε στις 13-09-2018 και μειοδότης αναδείχτηκε η ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία και πέντε επί τοις εκατό (33,05 %), επί των τιμών του τιμολογίου . Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 367 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το συμφωνητικό για ποσό 207.551,81 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 28-06-2019. Την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο .
- ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ορίζεται η 28-01-2020. Δόθηκε παράταση μέχρι 30/04/2020, με την αρ.29/2020 απόφαση της ΟΕ.
- ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για τα "επί έλασσον " και περιλαμβάνει την ανάλυση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί με την σύνταξη της αρχικής μελέτης αλλά όμως ήταν απαραίτητες για την τεχνική ολοκλήρωση του έργου.

Για την σύνταξη των παραπάνω τιμών χρησιμοποιήθηκε το Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας (ΟΔΟ) καθώς επίσης και το Πρακτικό Αναλύσεως Τιμών του Δ' Τριμήνου 2019.

Οι νέες τιμές ανάγονται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς με τις τιμές από το εγκεκριμένο πρακτικό Έργων Οδοποιίας (ΟΔΟ) καθώς επίσης και το Πρακτικό Αναλύσεως Τιμών του Δ' Τριμήνου 2019.

Οι τιμές αυτές υπόκεινται στην έκπτωση της εργολαβίας και στο προβλεπόμενο Ε.Ο. ΚΑΙ Γ.Ε. , και αυτές είναι οι παρακάτω περιγραφόμενες αναλυτικά , ήτοι :

NT1 ΑΡΘΡΟ 1ο : (ΟΔΟ-4421B)

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση

Τιμή εφαρμογής : 85,78 €

NT2 ΑΡΘΡΟ 1ο : (ΟΔΟ-4421B)

Επισκευή λάκκων ασφαλτικού Σκυροδέματος

Κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση

Τιμή εφαρμογής : 107,00 €

Εχοντας υπόψη:

- Την έγκριση του στην 6^η/ 4-12-2020 συνεδρίαση του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων
- Το άρθρο 156 του ν 4412/16.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών, διότι δεν έχει αποσταλεί ο Α.Π.Ε. του έργου και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 511/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ