

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 29ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 517

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26085/19-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Καρφάκη Μαριάννα
17. Βικέντιος Νικόλαος
18. Ζουριδάκης Ευτύχιος
19. Σκληρός Φίλιππος
20. Θερμός Ευάγγελος
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαζής Πάνος
2. Βλάχος Ευστάθιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Γρηγόρη Ασπασία
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9. Αραβανής Βασίλειος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Καββαδάς Θωμάς
12. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
13. Γληγόρης Κων/νος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
19. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 12^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 29/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου Νικούλη Γ. Αλκύνων.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγησή του η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την από 04-07-2016 εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου» με αρ. μελέτης 145/2016, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Κατωχωρίου για την ανεύρεση πόσιμου νερού.
2. Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 23091/2016 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 09/11/2016, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι την 09/12/2016.
3. Τη με αρ. πρωτ. 25429/09-12-2016 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του έργου μέχρι τις 09-02-2017
4. Το γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε λόγω της ανάγκης προετοιμασίας της πρώτης υποψήφιας θέσης της γεώτρησης εκ μέρους του Δήμου ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα από τα εξορυκτικά μηχανήματα του αναδόχου. Παράλληλα, καθώς δε βρέθηκε νερό στην πρώτη θέση θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω ανάγκης προετοιμασίας της δεύτερης υποψήφιας θέσης.
5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Το γεγονός ότι η 1^η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά **δύο μήνες**, ήτοι μέχρι τις **09-02-2017**, με **αναθεωρήσεις**.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:

την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις **09-02-2017**, με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 517/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ