

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **3313/21-2-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κακλαμάνη Αναστασία
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4 Κούρτης Φίλιππος	4 Βλάχος Ευστάθιος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Γρηγόρη Ασπασία
6 Πολίτης Σπυρίδων	6 Σκληρός Παναγιώτης
7 Βλάχος Κων/νος	7 Σκληρός Φίλιππος
8 Αρβανίτης Σπυρίδων	8 Καββαδάς Θωμάς
9 Κατηφόρης Χρήστος	9 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
10 Φίλιππας Γεώργιος	10 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11 Θερμός Ευάγγελος	11
12 Γιαννιώτης Οδυσσέας	12
13 Τριλίβας Χρήστος	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Κατωπόδη Ευανθία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Μήτσουρας Πέτρος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Αραβανής Βασίλειος	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	19
20 Ζουριδάκης Ευύχιος	20
21 Χαλικιάς Ευάγγελος	21
22 Κοντομίχης Ευάγγελος	22
23 Παπαδόπουλος Ανδρέας	23
24 Γληγόρης Κων/νος	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κούρτης Φίλιππος και Ζουριδάκης Ευύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν την συζήτηση του 12^{ου} και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 4ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

1. Περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου (περιληπτικά).

Το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών και βελτιώσεις των συστημάτων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς και Φτερνού, καθώς και τη βελτίωση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού στην ανατολική Λευκάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το εισισμό της 17^{ης} Νοεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις

- I. Αντικατάσταση του δίδυμου αγωγού διανομής στην κεντρική οδό του οικισμού του Νυδριού με δίδυμο αγωγό HDPE Φ125 PN10 σε μήκος 1100m και τοποθέτηση των απαιτούμενων φρεατίων παροχής.
- II. Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο 'Φάο' προς τη δεξαμενή του οικισμού του Φτερνού με αγωγό HDPE Φ90 PN16.
- III. (α) Εκσυγχρονισμός του αντλιοστασίου που εξυπηρετεί τους οικισμούς της Λυγιάς και της Κατούνας με την τοποθέτηση τριών νέων αντλητικών συγκροτημάτων και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και (β) κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 450m³ για την εξυπηρέτηση του οικισμού της Λυγιάς και σύνδεση αυτής με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο και με το δίκτυο διανομής της Λυγιάς με δίδυμο αγωγό HDPE Φ125 σε μήκος 300m. Ανεξαρτητοποίηση του οικισμού Κατούνας από τον οικισμό Λυγιάς.
- IV. Αντικατάσταση τμήματος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς εξυπηρέτησης της ανατολικής Λευκάδας με αγωγό HDPE Φ400 PN10 μήκους 160m επί της επαρχιακής οδού στη θέση 'Παράδεισος' Λυγιάς.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ.

3. Μελέτη: Η αριθμ. 132/2017 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 584.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 228/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας.

4. Δημοπρασία: Με την αριθμ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας και η ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05/09/2017 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Σταυρόπουλος Ιωάννης με μέση έκπτωση 58,30% (ποσό 196.391,54€ χωρίς ΦΠΑ). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. 286/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 6874/2018 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13/4/2018 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων/νο Δρακονταειδή και του αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλο, για ποσό **243.525,51€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (**196.391,54€** προ ΦΠΑ και **47.133,97€** για ΦΠΑ)

6. Προθεσμία: Η συμβατική προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών είναι 270 ημέρες, ήτοι μέχρι την 13-01-2019.

7. Παράταση Προθεσμίας : Με την υπ' αριθμ. 14/21-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε 1^η Παράταση προθεσμίας έως και την 30-03-2019 .

8. 1^{ος} ΑΠΕ: Με την υπ' αριθμ. 381/24-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

9. 2^{ος} ΑΠΕ: Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα : 1^ο Π.Π.Α.Ε. (με την 1η & 2η Αναλυτική Επιμέτρηση που το συνοδεύουν) , 2^ο Π.Π.Α.Ε. (με την 3η & 4η Αναλυτική Επιμέτρηση που το συνοδεύουν) , και το 3^ο Π.Π.Α.Ε. (με την 5η Αναλυτική Επιμέτρηση που το συνοδεύουν) , καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιούνται οι απρόβλεπτες δαπάνες προκειμένου να καλυφθούν

- οι μέχρι τώρα παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων από την εγκεκριμένη μελέτη και τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από τις ακριβέστερες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις επί τόπου συνθήκες και εντολές της Υπηρεσίας,
- οι οκτώ (8) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικείμενου του έργου , και εγκρίθηκαν με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συμπεριλήθηκαν στον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε.

Συνοπτικά ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Σ 2 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	91.608,27	100.253,85	100.968,43	9.360,16
B. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	39.185,37	47.673,49	48.982,74	9.797,37
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟ-	13.885,65	13.885,29	13.955,07	69,42

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	144.679,29	161.812,63	163.906,24	19.226,95
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	26.042,27	29.126,27	29.503,12	3.460,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	170.721,56	190.938,90	193.409,36	22.687,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.608,23	5.390,89	2.920,43	-22.687,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	196.329,79	196.329,79	196.329,79	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	61,75	61,75	61,75	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	196.391,54	196.391,54	196.391,54	0,00
Φ.Π.Α. 24%	47.133,97	47.133,97	47.133,97	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	243.525,51€	243.525,51€	243.525,51€	0,00

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ».

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 81/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ