

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 87/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, «**ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ**», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Γαζής Αναστάσιος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	Μαργέλη Μαρία
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 7^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«**ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευές αυλάκων ομβρίων υδάτων στον δρόμο από Πόντη Αγίου Πέτρου με κατεύθυνση Νότια προς Νηρά Αθανίου όπου συναντάει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νηράς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 600.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 391/2016 και 25/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 23-08-2018 με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με μέση έκπτωση 32,71%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 378/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25-06-2019 για πόσο 403.729,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η αρχική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έξι (06) μήνες, δηλαδή μέχρι την 25-12-2019. Είχε γίνει διακοπή εργασιών για μη πληρωμή των λογαριασμών που είχαν υποβληθεί. Εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά

(3) τρεις μήνες, ήτοι έως την 25-03-2020 (αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας 28/2020).

1^ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέα τιμή για: την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών, την ισοπέδωση δια διαμορφωτήρος, την κατασκευή επιχωμάτων με υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4 καθώς και για αγωγούς ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες Φ80.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ): Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 403.729,38 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 2ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 403.729,38 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπ/σμού 600.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ