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                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/18 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 381/2018 
 Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε  
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. 

∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18801/20-9-18 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87). 

       Παραβρέθηκαν          Απουσίαζαν 
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)     1 Χαλικιάς Ευάγγελος 
2 Νικητάκης Μάρκος 2 Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος 
3 Περδικάρης Αθανάσιος 3 Κοντοµίχης Ευάγγελος 
4 Κούρτης Φίλιππος 4 Αρβανίτης Σπυρίδων 
5 Σέρβος Κων/νος 5 Τριλίβας Χρήστος 
6 Πολίτης Σπυρίδων 6 Καρφάκη Μαριάννα 
7 Βλάχος Κων/νος 7 Γρηγόρη Ασπασία 
8 Κατηφόρης Χρήστος 8 Σκληρός Παναγιώτης 
9 Φίλιππας Γεώργιος  9 Αραβανής Βασίλειος  
10 Θερµός Ευάγγελος  10 Ζουριδάκης Ευτύχιος  
11 Βλάχος Ευστάθιος 11 Καββαδάς Θωµάς  
12 Γιαννιώτης Οδυσσέας   12     
13 Βικέντιος Νικόλαος 13  
14 Μήτσουρας Πέτρος  14  
15 Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα  15  
16 Σκληρός Φίλιππος 16  
17 Φρεµεντίτης Χριστόφορος  17       Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο   
18 Γληγόρης Κων/νος 18 κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών. 
19 Κακλαµάνη Αναστασία 19      

20 Σκλαβενίτης Ευάγγελος 20        Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής 
21 Παπαδόπουλος Ανδρέας 21 ∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος. 
22 Κατωπόδη Ευανθία 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  

είκοσι δύο (22)  µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.  
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6

ο
 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10. 

Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3

ου
 θέµατος της Η.∆.  

Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3
ου

 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
ου

 
θέµατος. 
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4

ου
 θέµατος της Η.∆.  

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
ου

 θέµατος. 
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση 
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11

ου
 θέµατος της Η.∆. 

Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20
ου

 θέµατος της Η.∆.  
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23

ου
 θέµατος της Η.∆. 

ΘΕΜΑ 28
ο
 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

Απόφαση ∆.Σ. για  την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, 
ΦΤΕΡΝΟΥ» 

                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος 
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής: 

1. Περιγραφή του συµβατικού αντικειµένου (περιληπτικά). 
Το συµβατικό αντικείµενο αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών και βελτιώσεις των συστηµάτων ύδρευσης των 
Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς και Φτερνού, καθώς και τη βελτίωση του κεντρικού αγωγού 
µεταφοράς νερού στην ανατολική Λευκάδα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν από το 
σεισµό της 17

ης
 Νοεµβρίου 2015. Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες παρεµβάσεις 

I. Αντικατάσταση του δίδυµου αγωγού διανοµής στην κεντρική οδό του οικισµού του Νυδριού µε δίδυµο αγωγό 
HDPE Φ125 PN10 σε µήκος 1100m και τοποθέτηση των απαιτούµενων φρεατίων παροχής. 

II. Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο 'Φάο' προς τη δεξαµενή του οικισµού του 
Φτερνού µε αγωγό HDPE Φ90 PN16. 

III. (α) Εκσυγχρονισµός του αντλιοστασίου που εξυπηρετεί τους οικισµούς της Λυγιάς και της Κατούνας µε την 
τοποθέτηση τριών νέων αντλητικών συγκροτηµάτων και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και (β) 
κατασκευή νέας δεξαµενής χωρητικότητας 450m

3
 για την εξυπηρέτηση του οικισµού της Λυγιάς και σύνδεση 

αυτής µε το υφιστάµενο αντλιοστάσιο και µε το δίκτυο διανοµής της Λυγιάς µε δίδυµο αγωγό HDPE Φ125 σε 
µήκος 300m. Ανεξαρτητοποίηση του οικισµού Κατούνας από τον οικισµό Λυγιάς. 

IV. Αντικατάσταση τµήµατος του κεντρικού αγωγού µεταφοράς εξυπηρέτησης της ανατολικής Λευκάδας µε 
αγωγό HDPE Φ400 PN10 µήκους 160m επί της επαρχιακής οδού στη θέση 'Παράδεισος' Λυγιάς. 

2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π∆Ε. 

3. Μελέτη: Η αριθµ. 132/2017 µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 584.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 228/2017 
απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας. 
4.∆ηµοπρασία: Με την αριθµ. 204/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης ανοικτής δηµοπρασίας και η ηµεροµηνία δηµοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. 
Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 05/09/2017 µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και µειοδότης 
αναδείχθηκε ο Σταυρόπουλος Ιωάννης µε µέση έκπτωση 58,30% (ποσό 196.391,54€ χωρίς ΦΠΑ). 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 286/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Λευκάδας. 
5.Συµφωνητικό: Το αρίθµ. 6874/2018 συµφωνητικό υπογράφηκε στις 13/4/2018 µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ. 
Κων/νο ∆ρακονταειδή και του αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλο, για ποσό 243.525,51€ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 24% (196.391,54€ προ ΦΠΑ και 47.133,97€ για ΦΠΑ) 

6. Προθεσµία: Η συµβατική προθεσµία περάτωσης του συνόλου των εργασιών είναι 270 ηµέρες, ήτοι µέχρι την 13-
01-2019. ∆εν έχει δοθεί παράταση προθεσµίας. 
7. 1

ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Το από 25-06-2018 1

ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον παρόντα 1

ο
 Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να 

συµπεριλάβει εργασίες και υλικά που έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείµενο της 
συγκεκριµένης σύµβασης, κρίνονται δε απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, µε αρτιότητα και 
λειτουργικότητα. 
8. 1

ος
 ΑΠΕ: Ο παρών 1

ος
 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει τις 

αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν για τα τµήµατα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο 1

ο
 

Π.Π.Α.Ε. και την 1η & 2η Αναλυτική Επιµέτρηση που το συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα προµετρητικά 
στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τµήµατα του έργου που θα κατασκευασθούν. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιµοποιούνται: 

1. οι απρόβλεπτες δαπάνες προκειµένου να καλυφθούν 

i. οι µέχρι τώρα παρουσιαζόµενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων από την εγκεκριµένη µελέτη, 
όπως αυτές προκύπτουν από τις ακριβέστερες επιµετρήσεις των εκτελεσµένων εργασιών και τις επί 
τόπου συνθήκες και εντολές της Υπηρεσίας, 

ii. Την ενσωµάτωση των τιµών (µε τη σύνταξη του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) οκτώ (8) νέων εργασιών οι οποίες 
δεν προβλέπονταν στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και 
έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου. 

2. η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/16, προκειµένου να 
καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ’ όψιν 
έργου.  

Συνοπτικά ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω µεταβολές: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ   

1ος Α.Π.Ε. ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 91.608,27 100.253,85 8.645,58 

Β. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 39.185,37 47.673,49 8.488,12 

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 13.885,65 13.885,29 -0,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
144.679,29 161.812,63 17.133,34 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 26.042,27 29.126,27 3.084,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & 

Ο.Ε. 

170.721,56 190.938,90 
20.217,34 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 25.608,23 5.390,89 -20.217,34 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 196.329,79 196.329,79 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 61,75 61,75 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 196.391,54 196.391,54 0,00 

Φ.Π.Α. 24% 47.133,97 47.133,97 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

243.525,51€ 243.525,51€ 
0,00 

 

Ο παρών 1
ος

 ΑΠΕ και 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας 

µε την αριθµ. 3
η
 Πράξη/18-07-2018. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
την έγκριση του παρόντος 1

ου
 Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, 
ΦΤΕΡΝΟΥ». 

 

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία. 
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δηµοτικοί σύµβουλοι. 
Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος 

Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία  αποφασίζει: 
 
 Την έγκριση του 1

ου
 Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, 
ΦΤΕΡΝΟΥ». 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 381/2018. 

 

 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               Τα παρόντα µέλη 

 

 

          ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 


