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                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ.  37ης/17 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 495/2017  

Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου  του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 ήρθε 

σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου 

Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 29694/22-12-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

         Παραβρέθηκαν          Απουσίαζαν 
1 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία 1 Γκογκάκης Γρηγόριος      
2 Νικητάκης Μάρκος 2 Κοντοµίχης Ευάγγελος 
3 Περδικάρης Αθανάσιος 3 Κακλαµάνη Αναστασία  
4 Χαλικιάς Ευάγγελος  4 Θερµός Ευάγγελος  
5 Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος  5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος 
6 Κούρτης Φίλιππος  6 Καρφάκη Μαριάννα 
7 Σέρβος Κων/νος  7 Κατωπόδη Ευανθία 
8 Πολίτης Σπυρίδων  8 Γρηγόρη Ασπασία 
9 Βλάχος Κων/νος  9 Σκληρός Παναγιώτης 
10 Αρβανίτης Σπυρίδων 10 Αραβανής Βασίλειος 
11 Κατηφόρης Χρήστος 11 Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα 
12 Φίλιππας Γεώργιος 12    Ζουριδάκης Ευτύχιος 
13 Βλάχος Ευστάθιος 13 Καββαδάς Θωµάς 
14 Παπαδόπουλος Ανδρέας  14 Γληγόρης Κων/νος 
15 Τριλίβας Χρήστος  15  
16 Σκληρός Φίλιππος 16 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν) 
17 Φρεµεντίτης Χριστόφορος 17          
18 Βικέντιος Νικόλαος 18 Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος Γαζή-Παρασκευά 
19 Γιαννιώτης Οδυσσέας  19      Σωτηρία, λόγω απουσίας του Προέδρου Γκογκάκη 
20  20 Γρηγόριου. 
21  21  
22  22  
23  23 Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο 
24  24 κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών. 
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα 

δεκαεννέα (19)  µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆. 

Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση του 6
ου

 θέµατος της Η.∆. 

 

ΘΕΜΑ  6
ο
 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2017  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

Απόφαση ∆.Σ για χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

ΝΥ∆ΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου. 

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος 
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1)Την αριθ. πρωτ. 29411 / 19-12- 2017 αίτηση του  αναδόχου Μάντζιου Κων-νου.   
2)Την 217/2016 µελέτη του έργου του θέµατος. 
3)Την αριθ.πρωτ. 16553 / 25-07-2017 σύµβαση µεταξύ του Αντιδηµάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη 
αναπληρωτή του κ. ∆ηµάρχου και του αναδόχου κ. Μάντζιου Κων-νου   
4) Το εγκεκριµένο αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 
31/12/2017 

5) Το γεγονός ότι για την κατασκευή του χώρου υγιεινής (νεα w.c.) απαιτείται οικοδοµική άδεια. 
 6)  Το γεγονός ότι  για την έκδοση της οικοδοµικής αδείας απαιτείται συµβολαιογραφικός τίτλος ο οποίος να 
έχει απόκλιση εµβαδού έως 5% από το καταµετρηθέν ακίνητο  
προέκυψαν τα εξής: 

i.  Ο τίτλος ιδιοκτησίας 11505/1978 συµβόλαιο του Συµβολαιογράφου Λευκάδας ∆ήµου Μαλακάση 
αναφέρει εµβαδόν 4000 µ2  

ii. Το κτηµατολογικό απόσπασµα αναφέρει εµβαδόν 6970µ2 

iii. Από την τελευταία καταµέτρηση (Μάιος 2017)  από την Υπηρεσία µας προκύπτει  εµβαδόν 
ακινήτου 7726,58 µ2 , εµβαδόν κατά πολύ µεγαλύτερο της επιτρεποµένης απόκλισης  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι µε τους παρόντες τίτλους ιδιοκτησίας δεν µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική 
άδεια. 
 Ο ∆ήµος πρέπει να διορθώσει τους  τίτλους ιδιοκτησίας και την εγγραφή στο Κτηµατολόγιο, ενέργεια  που 
διερευνάται µε την Νοµική Υπηρεσία και η οποία συνήθως απαιτεί δικαστικές διαδικασίες 
 

∆ια ταύτα:    
   

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
Την  αποδοχή της ως άνω αίτησης του  αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο αντίστοιχο 
έργο  ΕΩΣ      31 / 03  /2018 .»   

 

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι ψήφους (20) αποφασίζει: 
 

Την χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ», 
αναδόχου Μάντζιου Κων/νου, έως      31 / 03  /2018 .»   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 495/2017. 

 

 

 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ               Τα παρόντα µέλη 

 

 

         ΓΑΖΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 

             ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 


