

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4503/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
22. Αραβανής Βασίλειος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γληγόρης Κων/νος
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντομίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 11.
- 12.
- 13.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 16.
17. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 7^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
19. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
21. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Ισχύουσες διατάξεις : άρθρο 57 του Ν 3669/08.

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	79.999,22
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23 %	47.999,54
3	1 ^{ος} ΑΠΕ	47.999,54
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%	47.999,54

ΓΕΝΙΚΑ

Το **αντικείμενο** της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης , αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου στη θέση Ακόνη ΔΕ Καρυάς - Σφακιωτών για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων αγροτικών καλλιεργειών.

Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις ΙΔ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ .

Η **μελέτη** του έργου, προϋπολογισμού 79.999,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Λευκάδας.

Η **δημοπρασία** έγινε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης την 5-7-2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 40,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 236/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,

Το **συμφωνητικό** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 27/09/2016 για ποσό 47.999,54 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ι. Συντάσσεται ο 1^{ος} **Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)** για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και για την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Η αύξηση κατά 1% της δαπάνης του ΦΠΑ καλύφθηκε από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 47.999,54 με το Φ.Π.Α., ήτοι χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού), με συνολικό ποσό δαπάνης 47.999,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% .»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 110/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ