

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 291/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ**», αναδόχου: Λεωνίδα Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου  
 Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών τσιμεντοστρώσεων σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους των Δ.Ε. Καρυάς και Σφακιωτών.

Συντάχθηκε ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την έως τώρα κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις για την ολοκλήρωση του.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, το οποίο παραμένει στο ποσό των 55.289,99 € (με Φ.Π.Α.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε..

**Εισηγούμαστε,**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η έντεχνη πρόοδος του έργου.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε ότι ψηφίζει κατά, γιατί τα απρόβλεπτα εξαντλήθηκαν όχι στο έργο που είχε ψηφίσει και εγκρίνει το Δ.Σ., αλλά σε νέο έργο εκτός μελέτης.

**Μετά από την διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18

- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν.4625/19

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ**», αναδόχου: Λεωνίδα Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 291/2019.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**