

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 44ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 359/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 23179/15-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Τσιρογιάννης Γεώργιος	6	
7	Γαζής Αναστάσιος	7	
8		8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ**» πρ/σμού 32.000,00 € αναδόχου Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα εξής:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι οι εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους στην Τοπική Κοινότητα Καλάμου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης και ανέρχεται στο ποσό των 31.680,00 € με Φ.Π.Α. όσο δηλαδή και η σύμβαση.

Εισηγούμεστε,

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή, είπε ότι ψηφίζει κατά, γιατί οι εργασίες που προβλέπονταν στον Καστό έχουν αφαιρεθεί εντελώς και κάποιες αυξομειώσεις άλλων εργασιών δείχνουν τροποποίηση της μελέτης και μήπως πρέπει να πηγαίνουν αυτά τα θέματα στο Δημ. Συμβούλιο. Παρούσα δηλώνει η κα Μαργέλη Μαρία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,

- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΛΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ**» πρ/σμού 32.000,00 € αναδόχου Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 359/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ