

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 368/2017**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Βλάχος Κων/νος
- 9 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 10 Κατηφόρης Χρήστος
- 11 Φίλιππας Γεώργιος
- 12 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 13 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 14 Βλάχος Ευστάθιος
- 15 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 16 Καρφάκη Μαριάννα
- 17 Κατωπόδη Ευανθία
- 18 Γρηγόρη Ασπασία
- 19 Βικέντιος Νικόλαος
- 20 Σκληρός Παναγιώτης
- 21 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 22 Αραβανής Βασίλειος
- 23 Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
- 24 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 25 Σκληρός Φίλιππος
- 26 Καββαδάς Θωμάς
- 27 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 28 Γληγόρης Κων/νος
- 29 Γαρύφαλλος Δημήτριος
- 30
- 31
- 32
- 33

**Απουσίαζαν**

- 1 Γαζής Πάνος
- 2 Θερμός Ευάγγελος
- 3 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 4 Τριλίβας Χρήστος
- 5
- 6 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο. Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο, ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**  
Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ – ΚΑΡΥΩΤΩΝ», αναδόχου: DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ.

**Εισηγητής:** Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/σης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Αντικείμενο της παρούσης μελέτης ήταν ο σχεδιασμός του αποχετευτικού δικτύου των οικισμών Νικιάνας - Λυγιάς - Καρυωτών με επεκτάσεις προς Κεραμιδάκι και Γιαννιώτικα, η επέκταση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Λευκάδας και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το όλο έργο. Με την υπ' αριθμ.148/9-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, εγκρίθηκε ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας για ποσό 980.728,51 € με το Φ.Π.Α.. Με τον 3ο Σ.Π. προβλέπεται αύξηση του ποσού κατά 63.129,44 €, δηλαδή συνολική τελική δαπάνη 1.043.857,95 € με το Φ.Π.Α.

Η αύξηση αυτή οφείλεται α) στην αλλαγή της μελέτης επέκτασης της Ε.Ε.Λ. με αντικατάσταση της συμβατικής μεθόδου επεξεργασίας με την τεχνολογία των μεμβρανών με βιοαντιδραστήρες Μ.Β.Ρ., β) στην εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης νέου αντλιοστασίου στην ανατολική παραλία και καταθλιπτικού αγωγού προς την Ε.Ε.Λ., γ) στην αύξηση του συντελεστή λ και δ) στην αύξηση του Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι λόγω της αλλαγής της μελέτης επέκτασης της Ε.Ε.Λ. και αλλαγής της νομοθεσίας, απαιτήθηκε η επανασύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η σύνταξη πρόσθετου τεύχους Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης λόγω περιοχής NATURA 2000, αμοιβής 40.192,96 € χωρίς ο Φ.Π.Α., την οποία προσφέρει ο ανάδοχος εταιρεία DELCO Ε.Π.Ε. ως δωρεά στο Δήμο λόγω της πολυετούς αρμονικής συνεργασίας.

Για την έγκριση του 3ου Σ.Π. έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων με την υπ' αριθμ.6/6-10-2017 συνεδρίαση. Προτείνεται η έγκριση του 3ου και τελικού Συγκριτικού Πίνακα για να γίνει δυνατό το κλείσιμο της μελέτης και η εξόφληση του αναδόχου.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.**

Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισε ο κ. Αραβανής Βασίλειος.

Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ – ΚΑΡΥΩΤΩΝ», αναδόχου:DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 368/2017.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**