

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 458**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23361/14-11-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Βλάχος Ευστάθιος
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
17. Κατωπόδη Ευανθία
18. Γρηγόρη Ασπασία
19. Βικέντιος Νικόλαος
20. Σκληρός Παναγιώτης
21. Τριλίβας Χρήστος
22. Αραβανής Βασίλειος
23. Καββαδάς Αθανάσιος
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωμάς
26. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27. Γληγόρης Κων/νος
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
3. Γαζής Πάνος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σκληρός Φίλιππος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Ο Δ.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε μετά την
12. συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ και πριν την έναρξη της Η.Δ.
13. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
14. την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
15. Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
17. 21<sup>ου</sup> θέματος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
18. μετά το 4<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
19. Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
21. Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
23. συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
24. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
25. την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
26. Οι Δ.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος.
29. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
31. συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος.
32. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 32<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

#### «Α. ΓΕΝΙΚΑ

##### 1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμώνα, περιλαμβάνοντας την ενεργοποίηση τριών δεξαμενών, την επέκταση 700m του δικτύου κατά μήκος της παραλιακής οδού του Καθίσματος και την αντικατάσταση 150m ενός τμήματος του δικτύου του Αγ. Νικήτα που παρουσιάζει συνεχώς βλάβες
- Αντικατάσταση της στήλης του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της βόρειας γεώτρησης του Αγ. Νικήτα
- Επέκταση 300m του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή 'Αγ. Μαρίνα' Λευκάδας.

**2. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

**3. Μελέτη:** Η μελέτη του υποέργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 136.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

**4. Δημοπρασία:** Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14/06/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» με έκπτωση 10,00%. (ποσό 99.512,20€ χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 207/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

**5. Συμφωνητικό:** Το αριθμ. 19596/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26/09/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» κ. Γεώργιο Βλάχο, για ποσό **122.400,01€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (99.512,20€ χωρίς ΦΠΑ και 22.887,81€ για ΦΠΑ)

**6. Προθεσμία:** Αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 26/12/2016.

#### **B. ΕΙΔΙΚΑ**

1. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε (α) να περιληφθεί η διαφορά λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% και (β) να προβλεφθεί το απαραίτητο ποσό απολογιστικών εργασιών για την πρόσληψη από τον ανάδοχο ενός αρχαιολόγου για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου, σύμφωνα με την απαίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας & Λευκάδας, το οποίο ανέρχεται σε 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Η διαφορά λόγω αλλαγής ΦΠΑ και οι απολογιστικές εργασίες απορροφούνται από τα απρόβλεπτα, τα οποία απομειώνονται ως συμβατικό ποσό από 12.754,54€ σε 10.452,02€, ήτοι κατά 2.302,52€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 458/2016.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**