

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 6/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	----
2	Κατωπόδη Νίκη	2	
3	Τυπάλδος Νικόλαος	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	5	
6	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	6	
7	Γαζής Αναστάσιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9	Τσιρογιάννης Γεώργιος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002707939 2018-02-23) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την από 04-09-2018 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
6. Την από 2-4-2019 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
7. Την από 14-11-2019 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης ΓΓΑ μέχρι τις 31-3-2020.
8. Το γεγονός ότι η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών είναι απαραίτητη για την τακτοποίηση των ποσοτήτων που είχαν προμετρηθεί στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του. Η εν λόγω τροποποίηση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στο 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ είναι αναγκαία την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου

9. Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αριθμ. 4η Πράξη/29-10-2019, Θέμα 4ο της 7ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, η οποία είπε ότι ψηφίζει κατά, διότι δεν είχε τον Α.Π.Ε. του έργου.

Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν οκτώ (8) μέλη της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν. 4625/19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ