



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Τεχνική Υπηρεσία

Προυπ 14.999,54 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Γενικών εργασιών

| | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|-----|--------|-------|----------|
| 1 | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΔΟ) | 1.1 | | | - | - | - |
| 2 | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) | 1.2 | ΟΔΟ1212 | m3 | 150,00 | 2,70 | 405,00 |
| 3 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14) | 1.3 | ΟΔΟ1310 | m | 518,00 | 0,65 | 336,70 |
| 4 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΟΔΟΓ6) | 1.4 | ΟΔΟ3231 | m2 | 945,00 | 0,41 | 387,45 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3) | 1.5 | ΟΔΟ1510 | m3 | 50,00 | 11,70 | 585,00 |
| 6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20) | 1.6 | ΟΔΟ1530 | m3 | 50,00 | 1,05 | 52,50 |
| 7 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1) | 1.7 | ΟΔΟ3211B | m3 | 57,00 | 17,20 | 980,40 |
| 8 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3) | 1.8 | ΥΔΡ7018 | Kgr | 350,00 | 1,15 | 402,50 |
| 9 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2) | 1.9 | ΟΔΟ2531 | m3 | 65,00 | 89,80 | 5.837,00 |

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|---|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών | | | | | | | 8.986,55 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Άθροισμα εργασιών | 8.986,55 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 1.617,58 |
| Σύνολο | 10.604,13 |
| Απρόβλεπτα 15 % | 1.590,62 |
| Αναθεωρήσεις | - |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | 12.194,75 |
| Φ.Π.Α. 23 % | 2.804,79 |
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | 14.999,54 |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | - |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 14.999,54 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
8-10-2015
Ο Δ/ντής ΤΥΔΔ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
8-10-2015
Ο Μελετητής

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός